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METAMORFOSI DI PROGETTO

cetto di progetto fino a comprendere gli ambiti piu diversi e, di conseguenza, di come si sta estendendo

e trasformando anche il ruolo del project manager.
Nell'lambito pubblico, in particolare, si é ormai consolidata la consapevolezza della indispensabilita del project
management per garantire il raggiungimento degli obiettivi prefissati, soprattutto con riferimento ai progetti
del PNRR (tema quanto mai attuale e particolarmente critico da vari punti di vista).
Nel testo del nuovo Codice degli appalti - in via di approvazione ma che dovrebbe considerarsi ormai definitivo
- viene sancita la necessita di gestire i progetti pubblici secondo le metodologie di project management e viene
confermato che il RUP (ora riconfigurato quale Responsabile Unico del Progetto) debba avere una specifica
formazione in materia di project management, soprattutto per i progetti complessi.
La recente pubblicazione della nuova versione della Norma UNI 11648:2022 sui requisiti del project manager
fornisce ora un riferimento aggiornato per la certificazione di questa figura professionale, riferimento che ci
auguriamo venga da subito utilizzato per il reperimento e l'inserimento di personale qualificato nei diversi set-
tori della pubblica amministrazione al fine di far fronte agli impegni stringenti che derivano dalla necessita
inderogabile di rispettare le scadenze del PNRR.
Il “Report annuale FPA 2022” sullo stato della PA italiana, pubblicato lo scorso 27 gennaio (reperibile su www.
forumpa.it), evidenzia la necessita di superare le debolezze strutturali che sono emerse proprio per I'arrivo del-
le ingenti risorse del PNRR e della programmazione europea che hanno costituito e costituiscono ancora un
inedito stress test per l'intero sistema. La prima e piti importante debolezza riguarda l'evidenza che molte am-
ministrazioni, soprattutto territoriali, ma non solo, non sono capaci di produrre e realizzare progetti complessi.
Secondo i dati del Rapporto 2022 su “La finanza territoriale’; realizzato da IRPET (Istituto Regionale per la Pro-
grammazione Economica della Toscana) assieme ad altre associazioni e presentato a fine dicembre 2022, nel
primo semestre del 2022 gli enti locali hanno avviato procedure di gara per un valore addirittura del 18% piu
basso rispetto al primo semestre del 2021. A novembre 2022 Comuni e Province hanno avviato gare per soli 3,7
miliardi su 51,1 miliardi di progetti finanziati; di questi, solo 900 milioni di euro sono stati aggiudicatie solo 100
milioni di lavori risultano effettivamente esequiti.
I motivi di tale inadeguatezza, certamente aggravati dall'incremento dei prezzi delle materie prime e dell'ener-
gia, dipendono soprattutto dalla carenza cronica di personale tecnico-gestionale nella PA in generale e soprat-
tutto negli entilocali, a cui si e cercato di far fronte negli ultimi mesi con lo sblocco del turnover, con interventi
straordinari per l'assunzione di esperti, con un fondo per I'assunzione di personale a tempo determinato nei
piccoli Comuni, con le attivita di accompagnamento di Cassa Depositi e Prestiti e di Invitalia.
I 2023 si presenta con prove importanti e con altrettanto importanti opportunita; entro la fine dell'anno oc-
corre raggiungere ben 36 target (ossia traguardi quantitativi da ottenere tramite una determinata misura del
PNRR e misurati tramite indicatori ben specificati), contro i 13 del 2022.
Tra I'altro, il 2023 e stato dichiarato Anno Europeo delle Competenze dalla Commissione Europea, con la fi-
nalita di correggere lo squilibrio tra domanda e offerta di lavoro nella direzione di realizzare gli obiettivi di
transizione verde e digitale; a cio dovrebbe corrispondere - ci auguriamo - una ripresa degli investimenti nella
formazione, purtroppo spesso trascurata soprattutto nella PA, anche per far fronte alla carenza di personale
con cosiddette competenze STEM (scientifiche, tecnologiche, ingegneristiche, matematiche) tra cui rientrano
certamente le competenze di project management.
Lestensione dell’‘applicazione del project management é poi trattata in altri articoli con riferimento al ciclo de-
gli appalti (Regione Lazio), alla realizzazione di un edificio ecosostenibile attraverso l'integrazione delle com-
petenze di project management, energy management e facility management per contenere i consumi energe-
tici (ASL3 Liguria) e al confronto tra i pit diffusi modelli di maturita di una organizzazione nella gestione dei
progetti.
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